Projeto Brasil-Canadá "Desenvolvimento de Capacidade de Governança"

CRONOGRAMA

Atividades	Ano 1 (2008-2009)				Ano 2 (2009-2010)				Ano 3 (2010-2011)			
	Trimestres				Trimestres				Trimestres			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Abr-Jun	Jul-Set	Out-Dez	Jan-Mar	Abr-Jun	Jul-Set	Out-Dez	Jan-Mar	Abr-Jun	Jul-Set	Out-Dez	Jan-Mar
110. Compartilhamento de Metodologias de Eventos de Aprendizagem												
111. Mesa-Redonda de Pesquisa-Ação e Café com Debate (Evento na ENAP)												
112. Mesa-Redonda de Pesquisa-Ação (Realização em Escolas Parceiras)												
113. Cafés com Debate (Realização em Escolas Parceiras)												
120. Compartilhamento de metodologias de modalidades mistas de aprendizagem (*blended learning*)												
121. Oficina sobre ferramentas de modalidades mistas de aprendizagem (121)												
122. Estabelecimento de uma Comunidade de Prática												
123. Apoio ao desenvolvimento conjunto, pela ENAP e CSPS, de curso incorporando modalidades mistas de aprendizagem.												
124. Compartilhamento de cursos com modalidades mistas de aprendizagem												
125. Participação de técnicos da ENAP em capacitações no Canadá sobre modalidades mistas de aprendizagem.												
126. Oficina de capacitação de instrutores da ENAP e das EPB												
127. Guia com diretrizes sobre modalidades mistas de aprendizagem												

Projeto Brasil-Canadá “Desenvolvimento de Capacidade de Governança”

CRONOGRAMA

Atividades	Ano 1 (2008-2009)				Ano 2 (2009-2010)				Ano 3 (2010-2011)			
	Trimestres				Trimestres				Trimestres			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Abr-Jun	Jul-Set	Out-Dez	Jan-Mar	Abr-Jun	Jul-Set	Out-Dez	Jan-Mar	Abr-Jun	Jul-Set	Out-Dez	Jan-Mar
210. Transferência de Cursos CSPS/ENAP para Escolas Parceiras												
211. Oficina de Desenho Instrucional na ENAP												
212. Participação no Curso Liderança: Reflexão e Ação (LRA) na ENAP												
213. Realização do Curso LRA em uma EPB												
214. Participação no Curso "Papel do Gerente na Gestão do Desempenho de Equipe" (PGGDE) na ENAP												
215. Realização do Curso PGGDE em uma EPB												
216. Participação no Curso "Gestão Integrada na Administração Pública" (GIAP) na ENAP												
217. Realização do Curso GIAP em uma EPB												
218. Participação no Curso "Desafios para o Desenvolvimento de Políticas Públicas" (DDPP) na ENAP												
219. Realização do curso DDPP em uma EPB												
220. Transferência de novos Cursos da CSPS para o Brasil												
221. Participação em Curso na CSPS (1)												
222. Adaptação do Curso na ENAP (1)												
223. Realização do Curso em uma EPB (1)												
224. Participação em Curso na CSPS (2)												

Projeto Brasil-Canadá “Desenvolvimento de Capacidade de Governança”

CRONOGRAMA

Atividades	Ano 1 (2008-2009)				Ano 2 (2009-2010)				Ano 3 (2010-2011)			
	Trimestres				Trimestres				Trimestres			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Abr-Jun	Jul-Set	Out-Dez	Jan-Mar	Abr-Jun	Jul-Set	Out-Dez	Jan-Mar	Abr-Jun	Jul-Set	Out-Dez	Jan-Mar
225. Adaptação do Curso na ENAP (2)												
226. Realização do Curso em uma EPB (2)												
227. Participação em Curso na CSPS (3)												
228. Adaptação do Curso na ENAP (3)												
229. Realização do Curso em uma EPB (3)												
230. Apoio a EPBs em iniciativas de capacitação												
231. Apoio a EPB 1 em iniciativas de capacitação												
232. Apoio a EPB 2 em iniciativas de capacitação												
233. Apoio a EPB 3 em iniciativas de capacitação												
234. Apoio a EPB 4 em iniciativas de capacitação												
235. Apoio a EPB 5 em iniciativas de capacitação												
236. Apoio a EPB 6 em iniciativas de capacitação												
240. Tradução/ Adaptação / Publicação de Documentos, Textos e Manuais												
241. Tradução/ Adaptação/ Publicação de Documentos												
250. Aquisição de Materiais de Referência em Gestão de Políticas Públicas												
251. Aquisição de Materiais de Referência em Gestão de Políticas Públicas (Ano 1)												

Projeto Brasil-Canadá "Desenvolvimento de Capacidade de Governança"

CRONOGRAMA

Atividades	Ano 1 (2008-2009)				Ano 2 (2009-2010)				Ano 3 (2010-2011)			
	Trimestres				Trimestres				Trimestres			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Abr-Jun	Jul-Set	Out-Dez	Jan-Mar	Abr-Jun	Jul-Set	Out-Dez	Jan-Mar	Abr-Jun	Jul-Set	Out-Dez	Jan-Mar
252. Aquisição de Materiais de Referência em Gestão de Políticas Públicas (Ano 2)												
253. Aquisição de Materiais de Referência em Gestão de Políticas Públicas (Ano 3)												
310. Compartilhamento de metodologias, ferramentas, agendas, boas práticas e bancos de dados na área de pesquisa												
311. Missão Técnica nº. 1 (ao Canadá)												
312. Missão Técnica nº. 2 (ao Canadá)												
313. Missão nº. 1 do Premiado do Concurso Inovação (ao Canadá)												
314. Missão nº. 2 do Premiado do Concurso Inovação (ao Canadá)												
410. Missões Técnicas de Desenvolvimento Social ao Brasil												
411. Formação do Grupo de Aprendizagem-Ação no Brasil												
412. Missão de Planejamento do Processo de Aprendizagem-Ação no Brasil												
413. Primeira Missão de Aprendizagem-Ação ao Brasil												
414. Segunda Missão de Aprendizagem-Ação ao Brasil												
510. Missão Técnica de Desenvolvimento Social ao Canadá												
511. Primeira Missão de Aprendizagem-Ação ao Canadá												
610. Grupo de Aprendizagem-Ação em Desenvolvimento Social e Eventos de Aprendizagem												
611. Mesa-Redonda de Pesquisa-Ação sobre Diversidade e Escolas de Governo (na ENAP)												

Projeto Brasil-Canadá "Desenvolvimento de Capacidade de Governança"

CRONOGRAMA

Atividades	Ano 1 (2008-2009)				Ano 2 (2009-2010)				Ano 3 (2010-2011)			
	Trimestres				Trimestres				Trimestres			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Abr-Jun	Jul-Set	Out-Dez	Jan-Mar	Abr-Jun	Jul-Set	Out-Dez	Jan-Mar	Abr-Jun	Jul-Set	Out-Dez	Jan-Mar
612. Transferência de curso sobre diversidade para EPB – formação de formadores												
620. Oficina sobre Diversidade												
621. Workshop Internacional de Diversidade – Gênero, Raça e Direitos Humanos (na ENAP)												
710. Planejamento												
711. Missão do PIP no Brasil												
712. Missão Inicial de Planejamento no Canadá												
720. Avaliação												
721. Reunião Anual de Avaliação do Ano 1												
722. Reunião Anual de Avaliação do Ano 2												
723. Reunião Anual de Avaliação do Ano 3												
730. Gestão												
731. Oficinas de Capacitação em Gestão do Projeto (nas 06 Escolas Parceiras)												
732. Gerente do Projeto (CSPS)												
733. Assistente do Projeto (CSPS)												
Relatórios do Projeto												
PIP			Out									
Plano de Trabalho Inicial			Out									
Relatório de Eventos de Aprendizagem												
Relatório de Avaliação de Habilidades												

Projeto Brasil-Canadá "Desenvolvimento de Capacidade de Governança"

CRONOGRAMA

Atividades	Ano 1 (2008-2009)				Ano 2 (2009-2010)				Ano 3 (2010-2011)			
	Trimestres				Trimestres				Trimestres			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Abr-Jun	Jul-Set	Out-Dez	Jan-Mar	Abr-Jun	Jul-Set	Out-Dez	Jan-Mar	Abr-Jun	Jul-Set	Out-Dez	Jan-Mar
Relatório de Avaliação de Impacto												
Relatório Semestral de Progresso			Nov				Nov				Nov	
Relatório Narrativo Final												Mar
Planos de Trabalho Anuais				Mar				Mar				
Relatórios Anuais de Progresso por Resultados					Abr				Abr			Mar
Relatórios Financeiros Anuais					Abr				Abr			Mar
Relatório Financeiro Final												Mar
Relatórios das Reuniões do Comitê Diretor					Abr				Abr		Dez	
Relatório Final de Avaliação												Mar
Relatório de Encerramento de Projeto Bilateral												Mar